

ООП НОО Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования

**Дорожная карта
по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
на 2021 – 2022 учебный год**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	Утверждение и внесение изменений в ООП НОО	Август 2021
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Август 2021
	Разработка: - учебного плана, - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика.	Август - сентябрь 2021
	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС на 2021-22 учебный год.	Сентябрь 2021
	Разработка необходимых локальных актов. - положение о мониторинге оценки внеурочной деятельности	По мере необходимости декабрь 2021
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.	Январь 2022
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	Разработка и реализация моделей взаимодействия МАОУ Любохонской СОШ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	Сентябрь 2021
	Родительское собрание с родителями будущих первоклассников.	Март 2022
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС.	Сентябрь 2022
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогов: - обучение на курсах повышения квалификации	Сентябрь – февраль 2021-22 г.

ООП НОО Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования

	Посещение проблемно – тематических семинаров «Реализация требования ФГОС начального общего образования»	В течении года
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	Май 2022
	Разработка рекомендаций для педагогов: - система мониторинга по формированию УУД через использование различных диагностик	Октябрь 2021
	- новые требования к современному уроку, затруднения в подготовке и проведении современного урока, выработка методических рекомендаций по проектированию современного урока	Ноябрь 2021
	- рефлексивная деятельность как основа для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем	Январь 2022
	- развитие мотивации обучающихся - психологические требования к уроку	Март 2022 Май 2022
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС	Сентябрь 2021
	Анализ компьютерного и мультимедийного обеспечения	Октябрь 2021
	Обеспечение соответствия материально-технической базы требования ФГОС	По плану
	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС	В течении года
	Обеспечение доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течении года
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течении года
	Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы	Сентябрь 2021