

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования
в МАОУ Любохонской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
I. Организационные мероприятия				
1.	Разработка Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в МАОУ Любохонской СОШ (далее – ФГОС НОО и ООО)	Проект плана	до 28.12.2021	Уваренкова Н.В. Простякова И.В.
2.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО	Аналитическая справка	декабрь 2021	Простякова И.В.
3.	Создание рабочей группы по основным направлениям введения ФГОС НОО и ООО	Приложение 2		Кононов К.В.
4.	Формирование перечня используемых в школе учебно-методических комплектов (УМК) по учебным предметам	Перечень	декабрь 2021	Нуждина Л.В.
5.	Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных организациях	Список рекомендуемых учебников	март 2022	Нуждина Л.В.
6.	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО	Приказ директора школы	апрель 2022	Простякова И.В.
7.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Аналитическая справка	июль-август 2022	Уваренкова Н.В. Простякова И.В.
8.	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете	Презентация результатов	август 2022	Уваренкова Н.В. Простякова И.В.
9.	Участие педагогов школы в апробации рабочих программ	Справки	в течение учебного года	Бурыкина О.А.

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
10.	Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в МАОУ Любохонской СОШ	План-график	декабрь 2021	Кононов К.В.
11.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и локальных актов школы	Банк нормативно-правовых документов	в течение учебного года	Простякова И.В.
12.	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в МАОУ Любохонской СОШ	Рубрика на сайте школы	в течение учебного года	Простякова И.В. Смирнов А.Ю.
13.	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО	Приказ	март 2022	Кононов К.В.
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
14.	Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС НОО и ООО	в соответствии с заявкой школы	в течение учебного года	Простякова И.В.
15.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой переподготовки педагогов	по плану БИПКРО	в течение учебного года	Простякова И.В.
16.	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: <ul style="list-style-type: none"> • участие в региональных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях; • открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО; • консультации, совещания и другие мероприятия. 	по плану БИПКРО	в течение учебного года	Простякова И.В.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых образовательных стандартов и порядке перехода на них	Публикации	По факту	Смирнов А.Ю.
18.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте школы	Раздел на сайте школы	в течение учебного года	Смирнов А.Ю.
V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
19.	Формирование и использование бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	письмо	декабрь 2021	Кононов К.В. Борисова О.Н.

20.	Исполнение рекомендаций по приобретению минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО с учетом численности обучающихся	письмо департамента образования и науки	январь 2022	Кононов К.В.
21.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	в течение учебного года	Рабочая группа по введению ФГОС